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1  JOHDANTO 
Kainuulainen Joulutori on vuosittain järjestettävä tapahtuma Kajaanissa. Kajaanin ammatti-
korkeakoulu ja sen opiskelijat ovat olleet tapahtuman järjestämisessä mukana jo useita vuo-
sia, mutta vasta viimeiset kaksi vuotta tapahtuman järjestäminen on ollut kokonaan ammatti-
korkeakoulun vastuulla.  
Tapahtuman järjestämisen sujuvuuden takaamiseksi edellisten vuosien järjestäjien raportointi 
ja apuvälineet tapahtuman järjestämiseen tulee olla kunnossa. Tässä opinnäytetyössä on ta-
voitteena laatia opas Joulutori –tapahtuman järjestämiseen. Oppaan avulla tapahtuman järjes-
täjille tulee selkeä kuva koko tapahtumaan liittyvistä tehtävistä sekä tärkeää tietoa ja tarpeelli-
sia yhteystietoja tapahtuman onnistuneeseen toteuttamiseen. Opinnäytetyön teoriaosuus 
koostuu pääasiassa tapahtuman järjestämisestä. Tarkentavia tietoja saatiin vuoden 2013 Jou-
lutorin järjestäviltä vastuuopiskelijoilta sekä aikaisempien vuosien Joulutori –projektien ma-
teriaaleista. 
Oppaasta tehtiin Word-asiakirja, josta löytyy kaikki tapahtuman järjestämisen tehtävät suun-
nittelusta toteuttamiseen ja jälkimarkkinointiin. Samalla se on tarkistuslista tehtävien toteut-
tamisen seuraamiseen. Oppaaseen jätettiin myös tilaa erilaisten huomioiden kirjaamiseen ja 




2  JOULUTORI TAPAHTUMANA 
Joka vuosi noin 120 käsityöläistä ja muita yrittäjiä tuovat Joulutorille myyntiin tuotteitaan, 
jotka tavoittavat viikonlopun aikana 9 000 -10 000 vierailijaa. Myynnissä on muun muassa 
kainuulaisia perinnetuotteita kuten käsitöitä ja leivonnaisia. (Kajaanin ammattikorkeakoulu 
2013.) 
Alun perin Kainuulainen Joulutori -tapahtuman on järjestänyt Kainuun maa- ja kotitalous-
naiset, ProAgria. Kajaanin ammattikorkeakoulu on ollut useampana vuotena mukana tapah-
tuman käytännön järjestelyissä ja kahvilatoiminnassa, ProAgrian järjestelyvastuulla on ollut 
tapahtuman markkinointi, talous ja myyntipaikkojen myynti. (Kajaanin ammattikorkeakoulu 
2013.)  
2.1  Kainuulainen Joulutori nyt 
Joulutori –tapahtuma Kajaanihallissa järjestettiin vuonna 2012 jo 14. kerran, jolloin koko ta-
pahtuman järjestysvastuu oli ensimmäistä kertaa Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijoil-
la. Näytteilleasettajia Joulutorilla oli noin 120, Kainuusta ja lähialueelta. Lisäksi Kajaanin 
ammattikorkeakoulun opiskelijat järjestivät ja ylläpitivät kahviota. Ulkomyyntipisteessä tarjol-
la oli muun muassa kahvia ja makkaraa. Kajaanihallin yläkerrassa oli lapsille kasvomaalausta 
sekä valokuvausta joulupukin kanssa. (Kainuun Sanomat 2013.) 
Vuoden 2012 Joulutoriin koottiin projektiryhmiä usealta eri koulutusalalta projektin läpivie-
miseksi. Opiskelijat saivat projektiopintojen myötä kokemusta tapahtuman järjestämisestä 
sekä pääsivät toteuttamaan luovuuttaan ja ideoitaan käytännössä. (Kainuun Sanomat 2013)  
Matkailu- ja ravitsemisalan opiskelijat järjestivät sisä- ja ulkokahviot, järjestyksenvalvoja -
kurssin suorittajat ottivat hoitaakseen liikenteenohjauksen ja sosiaali- ja terveysalan opiskeli-
jat pitivät ensiapupistettä ja mahdollistivat terveysmittauksia kävijöille. Joulutori –tapahtuma 
työllistää vuosittain 40 - 50 opiskelijaa erilaisissa tehtävissä. Joulutori -tapahtuma on osa Ka-
jaanin ammattikorkeakoulun työelämälähtöistä oppimista, Tekemällä oppimisen –strategiaa. 
(Kajaanin ammattikorkeakoulu 2013)  
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2.2  Tapahtuma projektina 
Tapahtuman järjestämistä voidaan verrata projektityöhön, sillä on selkeät tavoitteet ja aika-
taulutus. Projektin tavoin tapahtuma on usein kertaluonteinen, jolla on oma organisaatio sen 
järjestämistä varten. (Iiskola - Kesonen 2004, 8.)  
Projekti voidaan määritellä harkituksi ja suunnitelluksi hankkeeksi, joka pyrkii johonkin mää-
riteltyyn tavoitteeseen. Sillä on aikataulu, määritellyt resurssit ja oma projektiorganisaatio. 
Projekti on ainutkertainen, koska sillä on alku ja loppu. Jotta yleisötapahtumasta saadaan jär-
jestelmällisesti toteutettu, se voidaan suunnitella ja toteuttaa projektityöskentelyn periaatteita 
noudattaen. (Kauhanen, Juurakko ja Kauhanen 2002, 23.) 
Projektimaisella tavalla toimiminen tapahtuman järjestämisessä voi olla avuksi, sillä se tuo 
toimintaan loogisuutta ja projektitoiminnasta löytyy selkeät vaiheet, joita voidaan seurata. 
Ennen projektitoiminnan aloitusta tulee olla idea, josta alkaa tapahtumaprojektin elinkaaren 








3  TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN 
Tapahtuma tai toisin sanoen yleisötilaisuus voi lain mukaan olla yleisölle avoin huvitilaisuus, 
kilpailu, näytös tai niiden tyyppinen tapahtuma, lukuun ottamatta yleisesti järjestettävät ko-
koukset. Kokoontumislain mukaan yleisölle avoimet erilaiset tilaisuudet ovat joko yleisiä ko-
kouksia tai yleisötilaisuuksia. Yleisötilaisuuden järjestäjän on tehtävä kirjallinen ilmoitus ylei-
sötilaisuuden järjestämisestä poliisille vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamis-
ta. Kokoontumislain säädösten mukaan poliisilla on oikeus kieltää, estää, päättää tai keskeyt-
tää yleisötilaisuus. (Finlex 2013.)  
Tapahtuma voi olla suunnattu suurelle yleisölle, rajatulle kutsuvierasjoukolle tai avoimelle 
kutsuvierasjoukolle. Kohderyhmä täytyy tuntea riittävän hyvin, jotta tapahtumasta saadaan 
oikeankokoinen ja –näköinen. (Vallo & Häyrinen 2003, 61-62.)  
Pienemmissäkin tapahtumissa on jälkikäteen hyvä tehdä kävijöiltä tiedusteluja tapahtuman 
onnistumisesta, sillä tällä arvokkaalla tiedolla saadaan selville kohtasiko tapahtuman tarjonta 
odotukset, joita kohdeyleisöllä oli. Tapahtuman ajankohdalla on myös hyvin tärkeä osuus. 
Kannattaa siis tarkistaa onko samaan aikaan muita samalle kohdeyleisölle suunnattuja tapah-
tumia. (Etelä-Pohjanmaan liitto 2013.) 
Paikan valinnassa kannattaa ottaa huomioon muun muassa sijainti, tavoitettavuus, tilat, pai-
kan imago, oheispalvelut ja vuokrakustannukset. Tapahtumanjärjestäjän ja varsinkin uuden 
tapahtumanjärjestäjän kannattaa koota tietoa erilaisista tapahtumista ja osallistuttava vastaa-
vanlaiseen tapahtumaan. Tietoa löytyy myös aikaisemmista toimintaraporteista. (Etelä-
Pohjanmaan liitto 2013.)  
Tiedottaminen tapahtumasta kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen tapahtuman h-hetkeä. 
Sisäistä markkinointia täytyy tapahtua koko ajan, eli kaikkien työntekijöiden tulee tietää missä 
mennään. Lehdistölle, radiolle ja mahdollisille yhteistyökumppaneille tiedottaminen tulee 
aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, kunhan tapahtuman perusasiat ovat varmistet-
tuina. Tapahtuman perusasioina voidaan pitää muun muassa tapahtuman ajankohtaa, tapah-
tumapaikkaa ja esiintyjiä. Tapahtumasta tiedottaminen osallistujille kannattaa aloittaa hieman 
julkisen tiedottamisen jälkeen ja sen jatkamista suositellaan aina tapahtuman loppuun saakka 
ja mielellään tapahtuman jälkeenkin. (Etelä-Pohjanmaan liitto 2013.)  
6 
3.1  Tapahtumalajit 
Pääsääntöisesti tapahtumat voidaan lajitella sisällön mukaan asia- ja viihdetapahtumaan tai 
niiden yhdistelmiin. Ennen tapahtuman suunnittelun aloittamista, järjestäjän on tiedettävä 
millainen tapahtuma on kyseessä. (Vallo & Häyrinen 2012, 59.) 
Tapahtumalajit voidaan jakaa myös toteuttamistavan mukaan, jolloin vaihtoehtoina ovat itse 
rakennettu tapahtuma, ulkoistettu eli ostettu tapahtuma, erilaisista valmiista osasista koottu 
eli ketjutettu tapahtuma tai valmis tapahtuma eli kattotapahtuma. (Vallo & Häyrinen 2012, 
61.) 
Itse rakennettu tapahtuma 
Itse rakennetun tapahtuman onnistumiseen tarvitaan omalta organisaatiolta suurta sitoutu-
mista ja valtavaa työpanosta, sillä kaikki tekeminen suunnittelusta loppuraportointiin on ko-
konaan omalla organisaatiolla. On tärkeää löytää osaava projektipäällikkö organisaation sisäl-
tä. Itse rakennetun tapahtumalajin valintaan vaikuttaa useimmiten kustannussyyt. (Vallo & 
Häyrinen 2012, 61-62.) 
Tapahtumalajin etuina voidaan pitää tilaisuuden luonnetta, joka voidaan päättää täysin itse, 
sekä ylimääräisten suunnittelukustannuksien puuttuminen. Haasteina taas voidaan pitää suur-
ta vastuuta ja työmäärää, sekä mahdollisen kokemuksen tai osaamisen puutetta tai vähyyttä. 
(Vallo & Häyrinen 2012, 62.) 
Ostettu tapahtuma 
Ulkoistettuun tapahtumaan päätyessä tapahtumatoimistolle kerrotaan tapahtumasta, sen ta-
voitteista, budjetista ja kohderyhmästä. Usein idea toteutuksesta ja teema tulevat tapahtuma-
toimistolta. Tapahtumatoimistolta saadaan myös projektipäällikkö ja toimiston kautta myös 
valvotaan ja koordinoidaan tapahtumaa. On kuitenkin tärkeää, että oma organisaatio saadaan 
mukaan tapahtuman järjestämiseen, jottei tilaisuudesta tulisi pelkkä tapahtumatoimiston 
markkinointitilaisuus. Omasta organisaatiosta on löydettävä tapahtumatoimiston projekti-
päällikön rinnalle työpari ja vastuuhenkilö. (Vallo & Häyrinen 2012, 62-63.) 
Tapahtumalajin etuina ovat räätälöinti ja mitoitus omalle organisaatiolle sekä erityisosaami-
sen saaminen ulkopuolelta ja sen myötä tuleva alihankintaverkosta, organisaatio voi keskittyä 
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omaan työhön, kun omat resurssit eivät ole käytössä. Tapahtumalajin haasteina ovat suu-
remmat kustannukset. Kulissien lisäksi täytyy löytyä myös sisältöä ja kontrollointi tapahtu-
man järjestelyissä. (Vallo & Häyrinen 2012, 63.) 
Koottu tapahtuma 
Kootussa eli ketjutetussa tapahtumassa organisaatio ostaa valmiita tapahtuman osia ja koko-
aa ne yhteen ideaan ja teemaan sopivaksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Tässä apuna voidaan 
käyttää ohjelmapalvelujen tarjoajia. (Vallo & Häyrinen 2012, 63.) 
Tapahtumalajin etuina voidaan pitää mahdollisuutta saada erilaisiin teemoihin ja tarpeisiin 
sopivat valmiit paketit ja kustannuksista pysytään ajan tasalla. Tapahtumalajin haasteina voi 
olla osasien kokoaminen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, varmistamisen vaikeus ja vaiheesta 
vaiheeseen siirtymiset. (Vallo & Häyrinen 2012, 63-64.) 
Valmis tapahtuma 
Valmiissa tapahtumassa eli kattotapahtumassa teema ostetaan valmiina. Tätä tapahtumalajia 
pidetään helppona, mutta jokainen tapahtuma vaatii kuitenkin räätälöintiä, eli sisälle raken-
nettu oma tapahtumapaketti ja isännöinti. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi jääkiekon 
MM-kisat tai jalkapallo-ottelu. (Vallo & Häyrinen 2012, 64-65.) 
Tapahtumalajin etuna voidaan pitää valmista teemaa. Tapahtumalajin haasteina voivat olla 
vaikeus vaikuttaa pääorganisaation epäonnistumisiin, oman tapahtuman rakentaminen katto-
tapahtuman sisälle, jotta varmistetaan tapahtuman onnistuminen sekä varasuunnitelman tar-
peellisuus. (Vallo & Häyrinen 2012, 65.) 
3.2  Tapahtuma prosessina 
Tapahtuman järjestäminen voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen. Tapahtuman järjestäminen 
aloitetaan suunnittelulla, jonka jälkeen tulee toteutusvaihe. Viimeisenä tapahtuman järjestä-
misessä tulee jälkimarkkinointivaihe. (Vallo & Häyrinen 2003, 177.) 
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3.2.1  Tapahtuman suunnittelu 
Suunnitteluvaiheeseen voi kulua reilusti yli puolet koko tapahtumaprosessin ajasta, jopa usei-
ta kuukausia. Suunnittelu on aloitettava riittävän ajoissa ja siihen kannattaa ottaa mahdolli-
simman pian mukaan kaikki ihmiset joiden panosta toteutukseen tarvitaan. Näin kaikki saa-
daan sitoutumaan tavoitteisiin ja ideoiden ja erilaisten näkökulmien määrä kasvaa. (Häyrinen 
& Vallo 2003, 178-179.) 
Tapahtumaa suunniteltaessa tarvitaan ideointia, runsaasti erilaisia ajatuksia ja ideoita, joita 
sitten myöhemmässä vaiheessa karsitaan vähemmäksi. Ideointiin käytettäviä menetelmiä ovat 
muun muassa mind mapping ja aivoriihityöskentely. Kun suunnittelu on edennyt vähän pi-
demmälle, voidaan käyttää myös SWOT-analyysiä, jolla kartoitetaan tapahtuman vahvuudet, 
heikkoudet, uhat sekä mahdollisuudet. Tapahtuman tuottamista voidaan verrata projektin 
läpi viemiseen. Projekti on tapahtumaketju, joka etenee johdonmukaisesti ja jonka toteutuk-
sen yhteydessä saavutetaan toivottu lopputulos. Projektin alkuun saannille tarvitaan käyttö-
kelpoinen idea, projektin tuottaja, tekijät, rahoitus ja aikataulu. (Etelä-Pohjanmaan liitto 
2013.)  
Suunnittelukokouksessa esitellään tapahtumabrief eli asiakirja, joka sisältää tiedossa olevat 
reunaehdot tapahtuman suunniteluun alkaessa. Asiakirja voidaan antaa tapahtumatoimistolle 
toimeksiantona tai ottaa oman organisaation käyttöön. Tapahtumabrief sisältää vastauksia 
tapahtuman järjestämiseen liittyviin kysymyksiin: 
- Miksi tapahtuma järjestetään? Mikä on tavoite? 
- Kenelle? Mikä on kohderyhmä? 
- Mitä? Onko tapahtuma asia-, viihde- vai yhdistelmätapahtuma? 
- Miten? Itse tehty, ostettu, kattotapahtuma vai ketjutettu? 
- Millainen? Tapahtuman ohjelma? 
- Tapahtuman isännät? 
- Tunnelma? 
(Vallo & Häyrinen 2003, 181-182.) 
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Tapahtuman ajankohtaa suunniteltaessa kannattaa kiinnittää huomiota muutamiin seikkoi-
hin: Onko samaan aikaan suosituin loma-aika, pitkä viikonloppu, urheilutapahtumia, erilaisia 
muita tapahtumia. Nämä kaikki voivat vaikuttaa osallistujamäärään. (Allen 2000, 31.)  
Tapahtumalle voidaan tehdä käsikirjoitus, kuten näytelmällekin. Tapahtumassa työskentele-
ville ihmisille tapahtumakäsikirjoitus on apuna, sillä siinä kerrotaan mitä tapahtuu, missä ta-
pahtuu ja milloin tapahtuu. Tapahtuman sujuvuuteen on kiinnitettävä huomiota, sillä se on 
osa tapahtuman laatua. (Vallo & Häyrinen 2003, 182-183.)  
Onnistuneen tapahtuman suunnittelussa on tärkeää olla organisoitunut ja keskittyä myös yk-
sityiskohtiin. Aikataulussa pysymisestä kannattaa huolehtia, jonka vuoksi kannattaakin alku-
vaiheessa koota järjestämiseen liittyvistä tehtävistä lista, aikatauluttaa ne ja jakaa tehtävät vas-
tuuhenkilöille. (Allen 2000, 18-19.) 
Aikataulu muodostaa koko tapahtuman ytimen ja tapahtumaprojektin päällikön on onnistut-
tava pitämään kaikki sovitussa aikataulussa. Tapahtuman järjestämisessä on useita toisiinsa 
kytköksissä olevia ja peräkkäisiä vaiheita ajallisesti, joiden hoitaminen ei onnistu ennen kuin 
edellinen on valmis. Hyvän aikataulun laatiminen vaikkapa taulukon muodossa tehtävineen, 
niiden suunnitteluineen, kestoineen ja toteutusajankohtineen helpottaa aikataulun havainnol-
listamista. Eri vastuualueiden vetäjät voivat laatia omat aikataulunsa ja toimintasuunnitel-
mansa. Suurten kokonaisuuksien oltua hoidossa, voi pikkuasioita alkaa hiomaan, sillä mitä 
paremmin pikkuasiat ovat kunnossa, sitä loistavampi tapahtumasta tulee. (Etelä-Pohjanmaan 
liitto 2013.) 
3.2.2  Tapahtuman toteuttamisvaihe 
Tapahtumaprosessin ajasta vain noin kymmenen prosenttia kuluu toteutukseen. Se on vain 
hetki, jolloin suunnitelma laitetaan käytäntöön. Tapahtuman onnistuminen vaatii hyvää yh-
teistyötä kaikilta tapahtuman järjestämiseen osallistuvilta. (Vallo & Häyrinen 2003, 184-186.) 
Itse tapahtuman toteutus voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: rakennusvaihe, tapahtuma ja 
purkuvaihe. Tapahtuman toteutuksen vaiheista suurimman osan ajasta vie rakennusvaihe, 
jolloin tapahtumapaikka laitetaan kuntoon, kulissit ja rekvisiitta mukaan lukien. Ennen itse 
tapahtumaa on hyvä varmistaa ja käydä läpi tapahtumaohjelman toimivuus kokonaisuudes-
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saan. On tarkistettava esimerkiksi, että tekniikka toimii ja ohjelmien kulku on jouhevaa. Nä-
mä harjoitukset kannattaa pitää, kun tapahtumapaikka on lähes valmiiksi laitettu, vaikka 
muutamia tunteja ennen tapahtuman alkua. (Vallo & Häyrinen 2003, 184-186.) 
Tapahtuman valmistelussa ja onnistumisen varmistamisessa on tärkeää muun muassa erilais-
ten työryhmien itsenäinen työskentely oman osa-alueen onnistumisen varmistamisessa ta-
pahtuman järjestämisen aikana. Työryhmien väliraportointi on myös erittäin tärkeää. Hyvä ja 
vilkas tiedonkulku organisaation sisällä on ehdotonta, jotta tapahtuma voi onnistua. Tapah-
tumaa järjestäessä on suunnitelmia tarkennettava koko ajan. Suunnitelma elää ja joustavuus 
säästää turhalta työltä. Taloudelliset resurssit sekä talkootyömahdollisuudet tulee varmistaa 
ajoissa. Talkoolaiset voidaan sitouttaa työhön esimerkiksi perehdyttämällä heidät tapahtuman 
aikaisiin tehtäviin etukäteen ja tehdä heille inhimilliset työvuorot. Tämä voi innostaa ja moti-
voida talkootyöläisiä. (Etelä-Pohjanmaan liitto 2013.)  
Henkilökuntaa voidaan pitää tapahtuman pystyssä pitävänä voimana, kivijalkana. Ilman 
osaavaa henkilökuntaa ei tapahtuma onnistu. Henkilökunnan turvallisuuteen, viihtyvyyteen ja 
huomioimiseen kannattaakin tämän vuoksi panostaa. Henkilökunnan ohjaus, koulutus ja in-
formointi ovat hyvin tärkeitä asioita. On myös hyvä luoda Me –henki, jotta henkilökunnasta 
saadaan paras anti irti. Työnantajan velvollisuuksia ovat myös vakuutuksista, työsopimuksista 
jne. tiedottaminen. (Etelä-Pohjanmaan liitto 2013.) 
Tapahtumaan voidaan tuoda mukaan yllätyksellisyyttä. Tätä voi olla esimerkiksi esiintyjä, jos-
ta ei ole kerrottu etukäteen, tarjoilu tai vaikkapa perinteistä poikkeava toteutus. Yllätykselli-
syys tuo tapahtumalle elävyyttä ja piristystä. Yllätyksellisyydellä voidaan saada osallistuja tun-
temaan olonsa tärkeäksi ja tervetulleeksi. (Vallo & Häyrinen. 2003, 189.) 
Musiikilla saadaan tapahtumaan helposti tunnelmaa. Elävä musiikki on tietenkin aina viihdyt-
tävämpää ja miellyttävämpää kuin konemusiikki, mutta usein jo budjetti rajaa valintaa näiden 
välillä. (Vallo & Häyrinen. 2003, 189-190.)  
Tapahtumassa voidaan jakaa materiaalia, mahdollisesti ohjelma, osallistujalista, esiintyjien 
materiaalit tai esitteitä. Pohdittavana on, milloin ja mitä materiaalia tapahtumassa loppujen 
lopuksi jaetaan. Tapahtumasta kannattaa ottaa kuvia, sillä niistä voi olla hyötyä seuraavaa ta-
pahtumaa suunniteltaessa tai vaikka tapahtuman tarjoilua ja sen esille laittoa suunniteltaessa. 
(Vallo & Häyrinen 2003, 190-191.) 
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Tapahtumaan löytäminen on oltava helppoa. Opastuskylttien on oltava selkeitä ja niitä kan-
nattaa olla mieluummin liika, kuin liian vähän. Tapahtumaan sopiva somistus pääoven edessä 
voi lisätä tapahtuman houkuttelevuutta. (Vallo & Häyrinen 2003, 192-194.)  
3.2.3  Jälkimarkkinointivaihe 
Tapahtuman toteutumisen jälkeen alkaa viimeinen vaihe eli jälkimarkkinointi. Se voi olla 
vaikkapa materiaalin toimitus tai kiitoskortti osallistujille, kiitokset puhujille ja muille esiinty-
jille sekä isäntien ja henkilökunnan muistaminen. Tärkeää on myös palautteen kerääminen 
sekä osallistujilta että organisaatiolta. Näistä saadaan yhteenveto, joka analysoidaan ja sitä 
voidaan käyttää seuraavan tapahtuman suunnittelun apuna. Näin tapahtumaprosessista saa-
daan jatkuva oppimisprosessi organisaatiolle. (Vallo & Häyrinen 2012, 184.)    
Palautteesta voidaan saada selville miten osallistujat kokivat tapahtuman, päästiinkö tavoit-
teeseen, mikä oli tapahtumassa parasta ja olisiko jotain voitu tehdä toisella tavalla. Palautteen 
kerääminen voidaan suorittaa sähköisesti tai kirjallisesti palautelomakkeella tai vaikka puhe-
limitse. Kirjallinen palaute on hyvä kerätä ennen tapahtumasta poislähtemistä. Palautteeseen 
vastanneiden kesken voidaan suorittaa arvonta vaikkapa pienestä yllätyslahjasta. Sähköisen 
palautteen kerääminen on nykypäivänä myös toimiva vaihtoehto, mutta tämä täytyy tehdä 
parin päivän sisällä tapahtumasta, jolloin se on vielä hyvässä muistissa. Täytyy myös muistaa, 
että vastaaminen pidetään vaivattomana ja helppona. (Vallo & Häyrinen 2012, 184-185.)                      
Suullista palautetta kannattaa myös kerätä, sillä kirjallinen palaute voi olla sovinnaisempaa 
kuin mitä he oikeasti ajattelevat tai puhuvat. Suullinen palaute kannattaa kirjata ylös, sillä 
muuten se ajan mittaa katoaa. (Vallo & Häyrinen 2012, 186-187.) 
Yhteenveto voidaan käydä läpi palautepalaverissa, jossa käydään läpi saatu osallistuja- ja isän-
täpalaute. Palaverissa arvioidaan toteutuiko tavoite ja mitkä ovat jatkosuunnitelmat vastaavil-
le tuleville tapahtumille. Palaveri olisi pidettävä vielä kun kaikki on muistissa ja mielenkiinto 
tapahtumaan tallessa. Kirjallisesta yhteenvedosta voidaan saada hyvä työkalu seuraavien ta-
pahtumien järjestämiseen. Mukaan kannattaa liittää suunniteltu ja toteutunut budjetti, joka 
on myös apuna tulevissa tapahtumissa. (Vallo & Häyrinen 2012, 188.) 
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Järjestettäessä tapahtumaa on organisaatiolle tullut muun muassa uusia kontakteja ja puhe-
linnumeroita. Nämä ja muut tärkeät tiedot kannattaa koota kansioon, josta on paljonkin hyö-
tyä seuraavaa tapahtumaa järjestäessä. Jokainen tapahtuma kannattaa aloittaa puhtaalta pöy-
dältä, eli jokaisesta tapahtumasta kannattaa koota oma kansionsa. (Allen 2000, 237-238.) 
3.3  Tapahtuman tavoite 
Tapahtuman järjestäjällä on aina tavoite. Konkreettisen tavoitteen tulos on helppo nähdä 
tapahtuman jälkeen, jolloin saavutettu tulos on helppo mitata. Usein tavoitteen miettimiselle 
ei anneta tarpeeksi aikaa ja tuloksena voikin olla tapahtumia, joita järjestetään vain koska niin 
on ollut tapana tai koska toisetkin järjestävät. Tapahtumista tuleekin silloin tilaisuuksina 
epämääräisiä ja jälkikäteen onnistumisen arviointi on vaikeaa muuten kuin tapahtuman järjes-
täjien ”mututuntumalla”. Tapahtuman järjestämistä suunniteltaessa kannattaakin oikein py-
sähtyä miettimään miksi tapahtuma järjestetään ja mikä on tapahtuman tavoite. (Vallo & 
Häyrinen 2012, 109-112.) 
Lähtökohtatilanne on myös oltava selvillä, jotta tapahtuman jälkeen tiedetään, mitä tapahtu-
malla saatiin aikaiseksi ja jos tapahtumaa ei olisi järjestetty, mikä olisi tilanne. (Vallo & Häyri-
nen 2012, 112.) 
Tavoitteina voidaan yleensä pitää muun muassa myynnin kasvattamista, suhteen vahvistamis-
ta kohderyhmään, uusien mahdollisten asiakkaiden löytämistä, mielikuvan muuttamista tai 
vahvistamista kohderyhmässä tai näkyvyyden hankkimista mediassa. (Muhonen & Heikkinen 
2003, 116-117.) 
Tapahtumien ensisijaiset tavoitteet voidaan jakaa kahteen osaan. Taloudellisiin ja sisällöllisiin 
tavoitteisiin jakamalla voidaan auttaa tapahtuman jatkosuunnittelua ja toteutusta. (Kauhanen 
ym. 2002, 45.) 
Taloudelliset tavoitteet voidaan määritellä budjetoinnin yhteydessä ja ne taas voidaan jakaa 
välittömiin ja välillisiin tavoitteisiin. Välittömillä tavoitteilla tarkoitetaan suoraan tilaisuudesta 
saatua hyötyä, esimerkiksi myyjäisten tuottoa. Välillisillä tavoitteilla taas tarkoitetaan pidem-
män aikavälin hyötyä, eli pyritään luomaan pohjaa suuremmalle taloudelliselle menestykselle. 
Tätä on esimerkiksi uusien asiakassuhteiden solmiminen. (Kauhanen ym. 2002, 45-46.) 
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Sisällöllisillä tavoitteilla on suurempi merkitys tilaisuuksissa, joissa esittävä taide on liikeidea-
na. Onnistunut ohjelma on lipunmyynnin ja taloudellisen menestyksen ehdoton edellytys. 
Keskeisiä sisällöllisiä tavoitteita voivat olla esimerkiksi järjestävän tahon imagon kohottami-
nen. (Kauhanen ym. 2002, 46.) 
3.4  Budjetti 
Tapahtuman rahoituslaskelmien perusta on hyvin tehty tulo- ja menoarvio eli budjetti. Kaik-
ki tulot ja menot kannattaa pilkkoa mahdollisimman pieniin osa-alueisiin. Kustannusten 
tarkka arviointi on tärkeää. (Etelä-Pohjanmaan liitto 2013.) 
Budjettia laadittaessa kannattaa tarkastella aikaisempia vastaavanlaisia projekteja, jolloin saa-
daan suuntaa antava pohja omalle budjetoinnille. Mietittäessä budjettia, on otettava huomi-
oon, onko tapahtumalla kulujen lisäksi myös tuottoja. Kuluja tulee muun muassa tilavuokras-
ta, rakentamisesta, somistuksesta, tekniikasta, luvista, esiintyjistä, tarjoiluista, materiaaleista ja 
postituskuluista. Tuottoja taas voidaan saada muun muassa osallistumismaksuista, lipputu-
loista, arpajaistuotoista, tarjoilu- ja myyntituotoista, sponsorointituotoista. (Vallo & Häyrinen 
2012, 149-150.) 
3.5  Luvat ja velvollisuudet 
Tapahtuman turvallisuudesta vastaa sen järjestäjä, jonka toimintaa kuitenkin säätelevät useat 
turvallisuutta koskevat lait. Tapahtuman järjestämistä säätelevät kokoontumislaki ja laki jär-
jestyksenvalvojista. Pelastuslaki velvoittaa ehkäisemään vaaratilanteita ja varautumaan vaa-
roihin sekä pelastustoimenpiteisiin. Terveydensuojelulain mukaan toimitaan turvallisesti elin-
tarvikkeiden kanssa. Myös laki kuluttajapalvelujen turvallisuudesta liittyy tapahtumajärjestä-
miseen. (Iiskola - Kesonen 2004, 87.) 
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3.5.1  Ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä 
Yleisötilaisuutta järjestävän on tehtävä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille. Poik-
keuksen tekevät yksityistilaisuudet, jotka tilaisuuden vähäisen osallistujamärän, tilaisuuden 
luonteen ja järjestämispaikan vuoksi, eivät edellytä toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpi-
tämisen suhteen tai sivullisille ja ympäristölle ei aiheudu haittaa, eikä erityisiä liikennejärjeste-
lyjä ei tarvita. (Poliisi 2013.) 
Ilmoitus on tehtävä vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Ilmoitus on 
myös oltava täytettynä mukana yleisellä paikalla. Ilmoituksessa tai sen liitteistä on käytävä 
ilmi: 
- kattavat yhteystiedot tapahtuman järjestäjästä ja vastuuhenkilöstä 
- tiedot tapahtumasta (paikka, ajankohta, arvio osallistujamäärästä) 
- mahdollinen musiikki, anniskelu, ohjelma, pääsymaksu 
- mahdollinen turvallisuus- ja pelastussuunnitelma, liikenteenohjaussuunnitelma 
- tilaisuuteen asetetut järjestyksenvalvojat 
- tilaisuudessa käytetyt rakennelmat ja muut erityisvälineet 
(Poliisi 2013.) 
  
Poliisi voi antaa tarvittaessa ennakolta tai tilaisuuden aikana ohjeita tai määräyksiä kokoon-
tumislaissa määrätyistä seikoista. Poliisilla on myös oikeus kokoontumislain mukaan kieltää, 
estää, keskeyttää tai määrätä yleisötilaisuus päättymään.  (Iiskola- Kesonen 2004, 87.) 
Järjestyksenvalvojan tehtävänä on järjestyksenvalvojalain mukaan huolehdittava tapahtuman 
järjestyksestä ja turvallisuudesta, sekä estää rikoksia ja onnettomuuksia tilaisuudessa tai sen 
toimialueella. (Iiskola - Kesonen 2004, 87-88.) 
Järjestyksenvalvojaksi voidaan asettaa tehtävään suostuva henkilö, jolla on poliisin myöntämä 
voimassa oleva järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen. Huomioon ottaen tilaisuuden luonne ja 
laajuus sekä muusta erityisestä syystä, poliisilaitos voi hyväksyä järjestyksenvalvojaksi ko-
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koontumislain mukaiseen yksittäiseen tilaisuuteen myös henkilön, joka ei ole suorittanut jär-
jestyksenvalvojan peruskoulutusta, mutta on täyttänyt 18 vuotta, tunnetaan luotettavaksi ja 
rehelliseksi ja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva. (Finlex 2013.) 
3.5.2  Pelastussuunnitelma 
Pelastuslaki velvoittaa kaikki suuret tapahtumat tekemään kirjallisen pelastussuunnitelman. 
Tämä on pakollinen, kun tapahtuman suuri osallistujamäärän tai muun erityisen syyn takia 
vaaran tai mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan 
vakavat. (Iiskola - Kesonen 2004, 89.) 
Pelastussuunnitelmasta on käytävä ilmi ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden vaikutukset, 
toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi, poistumis- ja suojautumismahdollisuudet, 
sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt, turvallisuushenkilöstö, tarvittava materiaali enna-
koitujen vaaratilanteiden tarpeen mukaan, ohjeet ennakoituja vaara-, onnettomuus- ja vahin-
kotilanteita varten sekä tieto siitä, miten suunnitelman tiedot saadaan asianomaisille. (Iiskola 
- Kesonen 2004, 89.) 
3.5.3  Ilmoitus elintarvikkeiden tilapäisestä myynnistä 
Elintarvikelain muutoksen myötä (syyskuu 2011) elintarvikealan toimijan tulee tehdä kirjalli-
nen ilmoitus harjoittamastaan elintarvikkeiden tarjoilusta tai myynnistä viimeistään neljä viik-
koa ennen toiminnan aloittamista. Liikkuvasta, ilmoitetusta elintarvikehuoneistosta täytyy 
ilmoittaa neljä päivää ennen toiminnan alkua paikkakunnan elintarvikevalvontaa tekevälle 
viranomaiselle. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä jos toiminta on pieniriskistä elintarviketurvalli-
suuden kannalta, esimerkiksi kahvin ja kahvileipien tarjoilu ja makkaranpaisto sekä, jos toimi-
ja on yksityinen henkilö, yhdistys tai seura tai toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittami-
sena. (Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2013.) 
Elintarvikkeita tarjoiltaessa ja myytäessä tulee kuitenkin huomioida vaatimukset lainsäädän-
nössä esimerkiksi säilytyslämpötiloille. Myyjäisissä tai muissa vastaavissa tilaisuuksissa kan-
nattaa suosia tuotteita, jotka eivät vaadi kylmäsäilytystä, esimerkiksi pullat ja kuivakakut. Pa-
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katut tuotteet täytyy merkitä ainesosaluettelolla ja valmistuspäivämäärällä. (Ympäristökeskus 
2013.) 
Ulkomyynnissä lähtökohtaisesti kaikenlainen elintarvikkeiden käsittely, valmistus, tarjoilu tai 
myynti on mahdollista kunhan olosuhteet, tilat ja välineet on järjestetty niin, että tuotteiden 
turvallisuus asiakkaille voidaan varmistaa. (Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhty-
mä 2013.) 
Ulkoilma tuo omat haasteensa elintarvikkeiden käsittelyyn. Helle, rankkasateet, pakkaset ja 
lumi vaikuttavat myyntitoimintaan. Elintarviketoimija on vastuussa toiminnastaan ja hänen 
on tunnettava toimintaansa koskevat määräykset ja toimintaan liittyvät riskit. Telttaolosuh-
teissa hyvien työtapojen ja omavalvonnan noudattamisen merkitys korostuvat. Oikein käsi-
teltynä elintarvikkeita voidaan kuitenkin turvallisin mielin valmistaa ja myydä myös ulkona tai 
muissa epätavallisissa paikoissa. (Ympäristökeskus 2013.) 
Elintarviketurvallisuusviraston antamien ulkomyyntiohjeiden tarkoituksena on elintarvikkei-
siin liittyvän terveysvaaran ehkäiseminen sekä elintarvikkeisiin liittyvien terveydellisten olojen 
valvominen. Ohjeet koskevat elintarvikkeiden käsittelyä, myyntiä tai luovutusta suuressa ylei-
sötilaisuudessa, torilla tai muussa ulkotilassa. Näitä ohjeita sovellettaessa ulkotilaan rinnaste-
taan myös sellainen sisätila tai sen osa, jota ei ole hyväksytty elintarvikehuoneistoksi. (Ympä-
ristökeskus 2013.) 
3.5.4  Muut luvat  
Jos tilaisuudessa soitetaan äänitettyä musiikkia, tulee ottaa yhteyttä Teostoon ja Gramex 
ry:een. Nämä myöntävät musiikin käyttölupia sekä tekijänoikeuslain perusteella keräävät kor-
vauksia soitetusta musiikista. Korvaukset menevät musiikin tekijöille ja tuottajille. Tarkem-
mat tiedot maksettavista korvauksista ja ilmoituksen tekemisestä löytyy osoitteista 
www.teosto.fi ja www.gramex.fi. (Iiskola - Kesonen 2004, 93.) 
Maanomistajan lupa 
Kaikenlaisiin ulkoilmatapahtumiin ja myyntitapahtumiin tarvitaan aina maanomistajan lupa. 
Myös tilapäiseen mainontaan tarvitaan maanomistajan lupa. Luvat on syytä anoa hyvissä 
ajoin ennen tapahtumaa. Kunnan omistamia maa-alueita ovat yleensä torit, kadut, puistot, 
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pysäköintialueet ja muut yleiset alueet. Niiden käyttäminen kaupallisissa tapahtumissa on 
maksullista. Sen lisäksi se edellyttää poliisin luvan. Kuntien maankäyttöluvista saa lisätietoa 
kuntien tekniikan osastoilta. (Etelä-Pohjanmaan liitto 2013.) 
Meluilmoitus 
Erityisen häiritsevää melua aiheuttavista tilapäisistä toiminnoista tulee tehdä meluilmoitus. 
Ilmoitusvelvollisuus täyttyy, jos on oletettavaa, että melun voimakkuus, kesto, toistuvuus tai 
ajankohta on erityisen häiritsevää lähistöllä asuville, työskenteleville tai oleskeleville ihmisille. 
Tapahtumapaikkakunnan järjestyssäännöistä löytyy tietoa sallitusta melumäärästä, kellon-
ajoista ja muista asiaan liittyvistä seikoista. Ilmoitusta vaativia tapahtumia voivat olla esimer-
kiksi ulkoilmakonsertit, moottoriurheilukilpailut, näytökset tai melua aiheuttavat suuret ylei-
sötilaisuudet. (Etelä-Pohjanmaan liitto 2013.) 
3.5.5  Jätteet ja siivous 
Tapahtuman järjestäjän on ensisijaisesti pyrittävä jätteiden syntymisen välttämiseen. Jätteiden 
määrän vähenemisessä auttaa pestävien kestoastioiden käyttö. Jos uudelleenkäytettävien asti-
oiden käyttö ei ole mahdollista, kannattaa suosia kierrätyskelpoisia astioita. Tapahtuma-
alueella on oltava riittävästi jäteastioita ja käymälöitä. Järjestäjän on myös huolehdittava tilai-
suuden aikaisesta siivouksesta ja loppusiivouksesta. Erityisesti suurissa tilaisuuksissa on hyvä 
tiedottaa tapahtumassa työskenteleville ja yleisölle jätehuoltojärjestelyistä. Maatuville ja kier-
rätyskelpoisille kertakäyttöastioille kannattaa järjestää erilliskeräys. Suurin osa tapahtumissa 
kertyvistä jätteistä syntyy juuri ruoka- ja juomatarjoilusta noin 50-110g / kävijä, riippuen ta-
pahtuman luonteesta, kestosta ja kävijämäärästä. (Helsingin kaupungin rakennusvirasto 
2006.) 
Ekologisesti ajatellen on myös hyvä selvittää mahdollisuus tarvittavien välineiden vuokrauk-
seen tai lainaukseen, rakenteissa kannattaa suosia kestäviä ja ympäristöystävällisiä materiaale-
ja sekä esimerkiksi välttää mainosten jakelua. Mainokset voi esittää vaikkapa ilmoitustauluilla 
tai jättimonitoreilla. (Helsingin kaupungin rakennusvirasto 2006.) 
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3.6  Tapahtumasta perinne 
Tapahtuma voidaan sitoa tiettyyn ajankohtaan, jolloin sidosryhmät ja asiakkaat osaavat val-
mistautua tapahtumaan. On kuitenkin suurelta osin kiinni tapahtuman ensimmäisten kerto-
jen suosiosta, tuleeko siitä perinne vai ei. Vaikka tapahtuma olisi heti alusta alkaen menestys, 
täytyy sen jatkuvuuden takaamiseksi uusiutua joka kerta joltakin osin. Tapahtumien täytyy 
elää ajassa. Projektipäällikön vaihtaminen riittävän usein mahdollistaa tapahtuman uusiutu-
misen ja tuoreuden. (Vallo & Häyrinen 2012, 73-75). 
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4  JOULUTORI –TAPAHTUMAAN LIITTYVÄN OPPAAN LAATIMINEN 
4.1  Työn lähtökohdat 
Joulutori-tapahtuma on ollut vuoteen 2011 Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Pro Agrian 
yhteistyön tulosta ja vuodesta 2012 lähtien ammattikorkeakoulu on vastannut Joulutori-
tapahtuman järjestämisestä. Aikaisemmin opiskelijat ovat osallistuneet Joulutorin järjestämi-
seen projektiopiskeluun liittyen. Nyt kun koko tapahtuma on opiskelijoiden vastuulla, tarvi-
taan järjestämiseen hyvät työkalut. Tapahtuman sujuvan järjestämisen varmistamiseksi olisi 
hyvä havainnollistaa tarpeellisten tehtävien kokonaisuus. Koska tapahtuman järjestämiseen 
osallistuvat opiskelijat vaihtuvat vuosittain, selkeä raportointi edellisestä tapahtumasta antaa 
hyvän työkalun järjestäjille. 
4.2  Tavoitteet 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa opas Joulutori –tapahtuman järjestäjille eli Ka-
jaanin ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja ohjaaville opettajille. Tarkoituksena on antaa 
tapahtuman järjestäjille apuväline, jonka käyttö helpottaa tapahtuman järjestämistä ja josta on 
hyötyä myös myöhemmissä tapahtumissa. Oppaasta on tarkoitus tehdä sellainen, johon he 
voivat lisätä omia tarpeellisia tietoja ja täyttää opasta kohta kohdalta jatkossakin.  
4.3  Toiminnallinen opinnäytetyö 
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyöt voidaan jakaa toiminnallisiin opinnäytetöihin ja tutki-
muksellisiin opinnäytetöihin. Toiminnallisella opinnäytetyöllä tavoitellaan käytännön toimin-
nan ohjeistamista, opastamista, toiminnan järkeistämistä tai järjestämistä. Se voi olla alasta 
riippuen esimerkiksi ohjeistus ammatilliseen käytäntöön, kuten perehdyttämisopas, turvalli-
suusohjeistus tai ympäristöohjelma. Se voi myös olla esimerkiksi tapahtuman järjestäminen. 
Toiminnallisen opinnäytetyön toteutustapoina voi olla muun muassa vihko, kirja, kansio, 
kotisivut tai tapahtuma. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.)  
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Toiminnalliselle opinnäytetyölle kannattaa etsiä toimeksiantaja, jolle opiskelija voi näyttää 
opinnäytetyön avulla osaamista laajemmin ja saada kontakteja työelämään. Toiminnallinen 
opinnäytetyö, jossa on toimeksiantaja, opettaa projektinhallintaan, johon kuuluu muun mu-
assa täsmällisen suunnitelman tekeminen, tietyt toimintatavoitteet ja –ehdot, tiimityö sekä 
aikataulutettu toiminta. (Vilkka & Airaksinen 2003, 16-17.) 
Toiminnallista opinnäytetyötä aloittaessa täytyy tehdä aiheanalyysi, jossa työn aihetta ideoi-
daan. Idean aiheeseen voi hakea esimerkiksi omista mielenkiinnon kohteista vaikkapa työhar-
joitteluun tai opintoihin liittyen. On tärkeää, että aihe on motivoiva, kun opiskelija syventyy 
siihen ja myös aiheen ajankohtaisuus voi herättää mahdollisen toimeksiantajan mielenkiin-
non. (Vilkka & Airaksinen 2003, 23.) 
Kun aiheanalyysi on valmis, siirrytään toimintasuunnitelmaan, jonka pääasiallisena tarkoituk-
sena on selventää opinnäytetyötä tekevälle opiskelijalle itselle opinnäytetyön idea ja tavoit-
teet. Idean ja tavoitteiden tulee olla perusteltuja, harkittuja ja tiedostettuja. Toimintasuunni-
telmalla myös osoitetaan opiskelijan kyky johdonmukaiseen päättelyyn ideassa ja tavoitteissa. 
Toimintasuunnitelma on myös lupaus siitä, mitä aiot tehdä. Tarkassa suunnitelmassa pysy-
minen ei aina kuitenkaan ole täysin mahdollista, joten toteutustapaa voidaan joutua muutta-
maan. (Vilkka & Airaksinen 2003, 26-27.) 
Toiminnallisella opinnäytetyöllä on tarkoitus luoda jotain uutta, joten on hyvä selvittää aluk-
si, että vastaavaa ideaa ei ole jo olemassa. Myös aiheeseen liittyvää lähdekirjallisuutta, tutki-
muksia ja aiheeseen liittyviä ajankohtaisia keskusteluja kannattaa kartoittaa. Näitä taustatieto-
ja vasten pohditaan miten idea kannattaa rajata, minkä käytännön ongelman haluat ratkaista 
tai mikä merkitys idealla on kohderyhmälle. (Vilkka & Airaksinen 2003, 27.) 
Toimintasuunnitelmaa tehtäessä on hyvä miettiä mistä kaikkea tarpeellista tietoa ja materiaa-
lia kannattaa hankkia. Onko esimerkiksi tarpeellista haastatella asiantuntijoita lähdeaineistona 
tai faktatietojen tarkistamisessa. Opinnäytetyön aikataulu kannattaa tehdä jo suunnitteluvai-
heessa, jolloin ohjaava opettajasi voi varmistaa sen realistisuuden. Sen tekeminen myös ryh-
distää omaa työskentelyäsi. (Vilkka & Airaksinen 2003, 28.)  
Toiminnallisen opinnäytetyön aihetta suunniteltaessa kannattaa myös miettiä kohderyhmää ja 
sen mahdollista rajaamista. Kohderyhmän rajaamista helpottaa vastaaminen kysymyksiin, 
mikä on ongelma ja ketä tämä ongelma koskee. Toiminnallisen opinnäytetyön aiheen rajaus 
ja toteuttaminen on erittäin hankalaa ilman kohderyhmää. (Vilkka & Airaksinen 2003, 39.) 
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Ammattikorkeakoulun toiminnalliseen opinnäytetyöhön ei riitä pelkkä fyysinen tuotos vaan 
opinnäytetyössä täytyy olla myös viitekehys, joka liitetään tuotokseen eli teoria kertoo miten 
aihetta voidaan lähestyä tai miten sitä käsitellään. Teoria toimii opinnäytetyön apuvälineenä. 
(Vilkka & Airaksinen 2003, 42-43.) 
Tutkimuskäytäntöjä käytetään toiminnallisessa opinnäytetyössä hieman väljemmässä merki-
tyksessä, kuin tutkimuksellisissa opinnäytetöissä. Tästä johtuen toiminnallisissa opinnäyte-
töissä pyritään turvaamaan saadun tiedon laatu käyttämällä perustasolla olevia valmiita tut-
kimuskäytäntöjä. Kvantitatiivisessa eli määrällisessä tutkimusmenetelmässä käytetään perus-
tason tunnusluvuilla eli analyysi toteutetaan esimerkiksi prosentteina ja esitetään taulukoin ja 
kuvioin. Aineisto kvantitatiiviseen tutkimukseen kerätään postitse, sähköpostitse, puhelimit-
se, tai paikalla. Laadulliseen eli kvalitatiiviseen tutkimusmenetelmään perustasolla käytetään 
lomake- tai teemahaastatteluja yksilöille tai ryhmille. Aineisto kerätään samoin kuin määrälli-
sessäkin tutkimuksessa. Analyysi toteutetaan tyypittelyllä, teemoittelulla tai molemmilla. 
(Vilkka & Airaksinen 2003, 57.) 
Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöissä alkaa näkyä enenevissä määrin myös empiirisiä toi-
minnantutkimuksia, esimerkiksi suunnittelu- ja kehittämishankkeita. Tällaisissa opinnäyte-
töissä näkyy käytännönläheisyys ja työelämälähtöisyys, jotka ovatkin ammattikorkeakoulujen 
opinnäytteiden edellytyksiä. (Vilkka & Airaksinen 2003, 69.) 
Toiminnallisen opinnäytetyön raportoinnista selviää mitä, miten ja miksi tehtiin, millainen 
työprosessi oli sekä millaisiin johtopäätöksiin ja tuloksiin päästiin. Raportista tulee myös käy-
dä ilmi miten arvioitiin omaa prosessia, tuotosta ja oppimista. (Vilkka & Airaksinen 2003, 
65.) 
Raportin jäsentely muuttuu todennäköisesti työn edetessä useampaan kertaan, joten alku-
suunnitelmasta on turha pitää liian tiukasti kiinni, se kuitenkin auttaa sinua pysymään poissa 
sivupoluilta ja varmistamaan olennaisten asioiden mukaantulon. (Vilkka & Airaksinen 2003, 
83.) 
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4.4  Oppaan kehittämisen vaiheet 
Opinnäytetyön aihetta miettiessäni mietin omia kiinnostuksen kohteita opintoihin liittyen ja 
mieleeni tuli muun muassa Joulutori –tapahtuma, projekti jossa olin mukana muutamana 
vuotena projektiopintojen merkeissä. Pidin tapahtumaa hyvänä ja projektissa mukana olo oli 
mukavaa joka kerta. Tapahtuman siirryttyä kokonaan Kajaanin ammattikorkeakoulun veto-
vastuulle, ajattelin opiskelijoilla olevan laaja kokonaisuus hallittavanaan ja muistelin omia ko-
kemuksia projektin suunnittelusta. Mietin, miten opiskelijoiden työskentelyä voisi helpottaa. 
Tapahtumassa on monia osa-alueita ja ajattelin, että voisiko niitä saada mitenkään yhteen, 
selkeään kokonaisuuteen paksun projektikansion rinnalle. 
Alkuun suunnittelin otsikkotasoista järjestämisen opasta paperiversioksi Joulutori –
tapahtuman järjestämisen tehtävistä, johon keräsin aineistoa omista muistilistoista aikaisem-
pien Joulutori –projektien ajoilta ja aikaisempien vuosien suunnitelmista, muun muassa vuo-
den 2012 miellekartta tehtävistä. Suunnitteluvaiheessa jo ajattelin käyttää opinnäytetyön teo-
riaosuutta hyväkseni ja laittaa oppaan tapahtuman järjestämisen mukaisesti ajallisesti alka-
maan suunnittelusta toteutukseen ja jälkimarkkinointiin, näin teoria kytkeytyy myös itse tuo-
tokseen ja opinnäytetyön tarkoitus siten toteutuu. Samalla oppaasta saadaan loogisesti aika-
järjestyksessä etenevä lista. 
Paperiversiota kokeiltuani vaihdoin oppaan kuitenkin sähköiseen muotoon, josta olisi 
enemmän hyötyä jatkossa järjestettäviin Joulutori –tapahtumiin sen muokattavuuden takia. 
Kokeilin sovittaa otsikkotasoista tehtävälistaa Power Pointiin, mutta en saanut siitä mieleis-
täni. Ja sen sisältö ei mielestäni ollut vielä tarpeeksi laaja. 
Vuoden 2013 Joulutori –tapahtuman palautepalaverissa vastuuopiskelijoita haastateltaessa 
kävi ilmi, että he olisivat kaivanneet yksityiskohtaista tarkistuslistaa koko tapahtuman järjes-
tämisen tehtävistä. Palaverin jälkeen vaihdoin Power Pointin Wordiin ja kirjasin palautepala-
verista saadut yksityiskohtaisemmat tehtävät tarkistuslistatyyppiseen asiakirjaan. 
Tuotoksen testausta itse tapahtumassa ei ehditty järjestää, vaan testaus jää seuraavan Jouluto-
ri-tapahtuman järjestävälle tiimille. Produktini eli tuotokseni on mahdollisesti vain runko jat-
kojalostamista varten. Sähköisessä muodossa, sitä on helppo muokata, lisätä tai poistaa tar-
peellisia tai tarpeettomia tietoja jatkossakin. 
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4.5  Tulokset  
Aikaisemmin Joulutori –tapahtuman järjestäjillä on ollut käytössään edellisten vuosien pro-
jektikansiot, jotka ovat olleet aihealueittain koottuja. Toiminnallisen opinnäytetyöni tuotok-
seen eli järjestämisen oppaaseen koottiin nyt kaikki aihealueet yhteen ja opinnäytetyön teori-
aa tapahtuman järjestämisestä hyväksi käyttäen laadin oppaasta myös ajallisesti etenevän lis-
tan suunnittelusta toteutukseen ja jälkimarkkinointiin. 
Järjestämisen oppaasta tuli lopulta sähköinen Word –asiakirja taulukkomuodossa, josta löy-
tyy kaikki Joulutori –tapahtuman järjestämiseen liittyvät tehtävät tarkistuslistatyyppisesti. Joi-
hinkin tehtäviin liitin myös muun muassa yhteystietoja henkilöistä jotka liittyvät tehtävän 
suorittamiseen. Jokaisen tehtävän kohdalla on myös tilaa lisähuomioille. 
Oppaan sähköinen muoto antaa tuleville tapahtuman järjestäjille mahdollisuuden muokata 
opasta ja siten siitä saadaan aina tapahtumakohtaisesti toimiva opas. 
4.6  Arviointi 
Valitettavasti kireän aikataulun takia oppaan arviointi käytännössä jää minun osalta väliin, 
mutta arvioinnin suorittaa seuraavan vuoden Joulutori –tapahtuman järjestävät opiskelijat. 
Vuoden 2013 Joulutori –tapahtuman jälkeisessä palautepalaverissa tuli kuitenkin ilmi, että 
tällaiselle oppaalle olisi tarvetta. Oppaan toimivuus tässä muodossa varmistuu kuitenkin vas-
ta seuraavaa tapahtumaa järjestäessä. 
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5  POHDINTA 
Opinnäytetyöni aihe löytyi lyhyen pohdinnan jälkeen Joulutori-projekteissa mukana olleiden 
opettajien ehdottaessa aihetta. Aiheen tarkka rajaus syntyi kuitenkin vasta myöhemmin ja se 
rajattiinkin sitten kireähkön aikataulun takia tapahtuman järjestämiseen teorian osalta ja sel-
keän, yksinkertaisen oppaan tekemiseen toiminnalliselta osalta. 
Aihe tuntui sopivalta ja ihan mielenkiintoiselta, koska olen itsekin ollut muutamana vuotena 
Joulutori –projektissa mukana, silloin kun ProAgria oli vielä vetovastuussa. Tiesin, että opis-
kelijoilla on laaja alue hoidettava ja organisoitavana, joten ajattelin, että kaikki apuvälineet 
tähän olisivat tärkeitä. 
Opinnäytetyön viitekehyksen sain liitettyä tuotokseen siten, että tein oppaasta aikajanallisesti 
tapahtuman järjestämiseen täsmäävän vaiheilla suunnittelu, toteutus ja jälkimarkkinointi. 
Oppaaseen on kerätty tapahtuman eri toimipisteiden tehtävät ja opasta voidaan vuosittain 
muokata, koska uusia tehtäviä voi tulla esiin tai tapahtumaa muuttaessa joitakin tehtäviä ei 
enää tarvitakaan. 
Voi olla, että tekemäni opas on vain runko ja sitä jatkojalostetaan myöhempien tapahtuman 
järjestäjien taholta. Esille tuli myös idea oppaan siirtämisestä Work Spaceen, jossa se voitai-
siin laittaa Joulutori –projektin alle ja sen muokkaamiseen ja päivittämiseen annettaisiin vuo-
sittain joillekin henkilöille oikeudet, esimerkiksi tapahtuman vastuuopiskelijoille ja vaikkapa 
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 TAPAHTUMAN SUUNNITTELU  Huomioitavaa 
   
Projektin organisaatio   
Vastaavat   
Sisäkahvio   
Ulkomyynti   
Sisähalli / myyntialue   
Markkinointi   
Työvuorolistojen ja työtiimien suunnittelu   
   
Luvat ja velvollisuudet   
Omavalvontasuunnitelma   
Ilmoitus elintarvikehuoneistosta (2vkoa ennen)   
Ilmoitus yleisötilaisuudesta   
Turvallisuussuunnitelma kk ennen (vanha pohja)   
- pelastuslaitos   
- poliisi   
Tilapäisluvat järjestyksenvalvojille   
Tapahtumavakuutus   
Lupa musiikin julkiseen soittoon   
Jätehuolto   
Siivous   
   
Markkinointi   
Tapahtuman ajankohta   
- muiden tapahtumien päällekkäisyys   
Ilmoitukset pöytien varaamisesta (loppukesä) Koti-Kajaani   
Lehtimainokset    
- Koti-Kajaani (3-4)   
- Kainuun Sanomat (1)   
Radiomainos   
- Kajaus 2vk (Timo Rimpiläinen)   
AMK:n infotaulu ( ATK Helpdesk)   
Mainostaulut (Jimi Heikkinen)   
Facebook-sivut   
Lehtijutut (Kainuun Sanomat)   
Kaupat, kirjastot   
Infopisteiden suunnittelu (3-4kpl)   
   
   
Kajaanihalli ja liikenteenohjaus   
Vuokrasopimus (to-su)   
Auraus ja hiekotus (Kajaanihallin kautta) Ovaska Heikki   
Pystytys ja purku –sopimus (esim. Papas ry)   
- pöytäjärjestyksen suunnittelu   
- to matot, keittiö ensin   
- sähköjohdot n. 500-600m(Sähkö Moisanen)   
Liikenteenohjaus (Veikko Lipponen)   
 Järjestyksenvalvonta (Heikki Koskelo)   
Asiakastyytyväisyyskyselyt (yläkerta, aula, infopisteet, kahvio)   
- Asiakkaat   
- Näytteilleasettajat   
- Palautuslaatikot + kynät   
Ensiapupiste   
Opasteet   
Somistaminen (amk, omat, luonnosta ym.)   
- lyhdyt, koristeet   
- joulukuuset (kysy T. Vainikka)   
- jouluvalot   
- sermit (amk)   
Vaatteet   
- paidat (amk)   
- essut (amk)   
- tonttulakit (amk)   
- hirviliivit (amk)   
Musiikki (omat cd:t)   
Ohjelma   
- Juonto   
- Joulupukki (vaatteet amk)   
- Valokuvaus pukin kanssa (kamera + tulostin Innova)   
- Kasvovärit (amk)   
- Seikkailurata (Myötätuulen harjoittelijat + opettaja)   
- Pienet lahjapussukat (pipari, suklaa ym.)   
Kahvio   
Tarjouskirjeet leipomoille   
- Kaesan kotileipomo   
- P. Heikkinen   
- Herkkusuu   
Reseptit (huom! ruoka-aineallergikot)   
Koeleipomo   
Pöytäliinat (amk tai vuokraliinat Pesukarhu)   
Kaitaliinat   
Pöytäkoristeet (amk, luonto)   
Kassakoneen vuokraus ( Tmi Väisänen)   
Laitteet KAO   
- kahvinkeitin   
- vedenkeitin   
- mikro   
Vaihtokassat (Taloustoimisto amk)   
Pöytien määrä (n. 15kpl)   
Kertakäyttöastiat (Metrotukku)   
Raaka-aineet   
- KAO   
- Prisma   
Hinnastot (vähintään 2kpl)   
Tuoteselosteet saatavilla   
 Rahanvaihtoautomaatti (lähin keskustan S-Market)   
   
Ulkomyynti   
Myyntikatos (amk)   
Suojaisa paikka asiakkaille (kota?)   
Kertakäyttöastiat (Metrotukku)   
Elintarvikkeet ja raaka-aineet (KAO, Prisma)   
- Makkarat (Atria Hiillos lakt.)   
- Lettutaikina    
- Juomat   
Grilli (amk)   
Kaasu   
Muurikkapannut (amk)   
Pöydät   
Astiat (KAO)   
   
KAMO    
Pöytävarauksien hoitaminen (Janne Kallunki)   
   
   
TAPAHTUMAN TOTEUTTAMINEN   
   
Markkinointi   
Infopisteet   
- turvallisuussuunnitelma   
- myyjälista + pöytäkartat   
- kahvilan hinnasto   
Opasteet   
- ständit ulos ja aulaan   
- WC   
- Näytteilleasettajien WC ja pukutilat   
- Joulupukki   
- Ensiapu   
- Mitä yläkerrassa ja alakerrassa (molemmilla ovilla)    
   
Kajaanihalli ja liikenteenohjaus   
Tilan pystytys torstaina   
Somistaminen   
Avustajia näytteilleasettajille perjantaina   
Tyytyväisyyskyselyt   
- asiakkaat   
- näytteilleasettajat   
Muun ohjelman kokoaminen   
Joulupukki (yläkerrassa / alakerrassa)   
Kasvomaalaus   
Ensiapupiste   
Musiikki   
Liikenteenohjauksen opastus   
 Järjestyksenvalvonta   
   
Kahvio   
Leipominen   
Keittiön rakentaminen   
Tilan somistaminen   
Sunnuntain myytävät KAO:n jääkaapissa   
Musiikki   
Työasut   
Vaihtokassat   
   
Ulkomyynti   
Myyntikatoksen kuljetus ja pystytys   
Grilli   
Kaasu   
Astiat   
Elintarvikkeet   
Vaihtokassa   
   
   
JÄLKIMARKKINOINTI   
   
Asiakkaat   
- Koti-Kajaanin kiitospalsta   
Näytteilleasettajat    
Yhteistyökumppanit   
Tapahtuman organisaatio   
- palautepalaveri   
- tyytyväisyyskyselyjen tulokset   
- raportit   
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